

MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021

| | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
| Linea Programmatica 3 – Un Comune sicuro – Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza | | | | | | | |
| Ambito Strategico 3.1 Sicurezza e ordine pubblico | | | | | | | |
| Ambito Operativo: 3.1.1 Polizia locale e amministrativa | | | | | | | |
| Codice Progetto | 3.1.1.1 | | | | | | |
| Titolo progetto: Completamento procedimenti amministrativi per la regolarizzazione dei passi carrai | | | | | | | |
| TRASVERSALE | NO | X | SI | | | | |
| Referenti Politici | Sindaco | | | | | | |
| Responsabile del progetto | Responsabile di Posizione organizzativa - Comandante | | | | | | |
| Personale assegnato: | tutto il personale del servizio | | | | | | |
| Realizzabile anche in modo agile | SI | | NO | | PARZ | | |
| Peso project leader | 25 | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | |
| fasi e tempi | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Istruttoria e rilascio | X | X | X | X | X | X | X |
| Indicatori | | | | | | | |
| n. passi carrai residui da autorizzare | | | | | | | |
| n. passi carrai autorizzati 2021 | | | | | | | |
| percentuale copertura | | | | | | | |

| | |
|--|------------|
| Monitoraggi: | |
| Esito | data |
| Nuova pesatura (precedente 20). Si dà atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 95 del 20 settembre 2021, ha disposto la proroga per l'adeguamento al 30 giugno 2022 | 06.10.2021 |
| | |
| | |