

MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021

Linea Programmatica n. 6 – Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione															
Ambiti Strategici 6.1 Efficientamento della macchina comunale															
Ambiti Operativi: 6.1.8 Statistica e servizi informativi															
Codice Progetto:	6.1.8.2														
Titolo progetto: Implementazione a regime SUAP e SUE su portale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Trasversale con UT)															
TRASVERSALE	NO	***	SI	X	Con UT										
Referenti Politici	Vit														
Responsabile del progetto	Stefano Padovan														
Personale assegnato:	Lagna (AAGG) Bernava e Frucella (UT)														
Modalità agile	SI	X	NO		PARZ										
Peso Project leader	5														
Peso altre P.O.	UT	5	EF	0	PL	0									
	2021								2022						
fasi e tempi	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	
Passaggio a prevalente utilizzo SUAP /SUE e superamento cartaceo	X		X												
Digitalizzazione pratiche pregresse SUAP/SUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
indicatori															
Data passaggio a SUE non successiva a 30 giugno 2021	SI		NO												
n. pratiche digitalizzate 2021															
Formazione per utenti finali	SI		NO												

Monitoraggi:	
Esito	data
Il passaggio all'utilizzo prevalente del SUE è stato rischedulato al 1° luglio da parte del Servizio Tecnico	1° giugno

