

MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021

Linea Programmatica n. 6 – Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione

Ambiti Strategici 6.1 Efficientamento della macchina comunale

Ambiti Operativo: 6.1.8 Statistica e servizi informativi

Codice Progetto 6.1.8.1

Titolo progetto: adeguamento tecnico alla normativa in tema di accessibilità e riordino generale del contenuto del sito, compresa Amministrazione Trasparente. TRASVERSALE con tutti i servizi

Trasversale NO *** SI X Tutte le P.O.

Referenti Politici Assessore Stefano VIT

Responsabile del progetto Stefano Padovan

Personale assegnato: Giulietta Papais

modalità agile SI NO PARZ

Peso project leader 10 X

Peso altre P.O. Ut 5 EF 5 PL 5

2021

fasi e tempi	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
--------------	--------	--------	--------	--------	-----------	---------	----------	----------

Riorganizzazione ed editing del materiale nel nuovo template	X	X						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

Riorganizzazione sezione amministrazione trasparente	X	X						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

Monitoraggio e caricamento a regime in AT	X		X	X	X	X	X	X
---	---	--	---	---	---	---	---	---

indicatori

Numero pagine complessive

n. pagine verificate su complessive

n. pagine con nuovo editing

Alberatura AT conforme a D.lgs. 33/2013 (come da attestazione OIV) Si NO

Monitoraggi:

Esito data

<p>Nel corso del mese di maggio si è attuata una revisione analitica e completa della sottosezione "performance" della sezione Amministrazione trasparente. Parallelamente, si sono riorganizzati ed editati i materiali relativi agli eventi nel nuovo template. Criticità: la richiesta agli altri servizi di collaborazione non è stata riscontrata in alcun modo. Ci si riserva di solleccitarla nel corso di una prossima conferenza dei servizi</p>	<p>1° giugno</p>
<p>La revisione riferita agli altri servizi (da intendersi altre sezioni del Sito diverse da Amministrazione Trasparente e in particolare diverse da quelle oggetto di monitoraggio 2021) non si è attuata in quanto persiste la condizione indicata nel monitoraggio del 1° giugno</p>	<p>1° luglio</p>
<p>Verificata <i>in itinere</i> la funzionalità del nuovo template e della nuova albertura. Da attuare il completamento della revisione partecipata del sito</p>	<p>06-ott</p>