

MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021

Linea Programmatica n. 6 - Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione

Ambito Strategico: 6.1 - Efficiamento della macchina comunale

Ambito Operativo: 6.1.9 – Risorse umane

Codice Progetto 6.1.9.1

Descrizione progetto: Contrattazione decentrata integrativa – parte normativa e parte economica

TRASVERSALE NO SI X Con responsabile servizio affari generali

Referenti politici Sindaco Del Zotto

Responsabile del progetto Anna Dazzan

Personale assegnato: Padovan - Papais

PESO project leader 50

Peso altre PO (AAGG) AG 5 EF 0 UT 0 PL 0

2021

fasi e tempi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Costituzione delegazione trattante di parte pubblica e adozione delle direttive per la contrattazione						X						
Redazione bozza contratto decentrato integrativo aziendale								X				
Convocazione RSU e OOSS per discussione delle piattaforme									X			
Redazione e firma preintesa									X			
Sottoscrizione definitiva dell'accordo										X		
In caso negativo, applicazione unilaterale												X

Indicatori

Rispetto scadenze come da cronoprogramma	SI		NO									
in caso negativo, azioni correttive o nuova schedulazione in sede di monitoraggio												

Monitoraggi:	
Esito	data

Si prende atto che alla data del monitoraggio non è ancora stato approvato il contratto di primo livello, condizione e presupposto inderogabile per consentire l'avvio della contrattazione decentrata integrativa.	06/10/2021
---	------------