

MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021

Linea Programmatica n. 6 - Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione												
Ambito Strategico: 6.1 - Efficiamento della macchina comunale												
Ambito Operativo: 6.1.3 – Servizio Economico Finanziario												
Codice Progetto	6.1.3.3											
Descrizione progetto: Procedure adesione Consip per gestione utenze telefonia fissa												
TRASVERSALE	NO	X	SI									
Referente politico	Vit											
Responsabile del progetto	Serenella Luchin											
Personale assegnato:	Milan - Bottos											
Modalità agile	SI	X	NO		PARZ							
Peso 2021	15											
2021												
fasi e tempi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Avvio procedura							X	X				
Adesione offerta Consip								X	X			

Esito	data
Nuovo cronoprogramma	06/10/2021
L'avvio della procedura è stata disposta con determinazione n. 381 del 19.8.2021 mediante l'adesione alla convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" tramite invio dell'Ordinativo Preliminare di Fornitura previsto dal punto 3.1. della Guida alla Convenzione. Ed a seguito del sopra citato atto è stato trasmesso a Fastweb spa l'ordinativo preliminare di fornitura affidando alla stessa la fornitura del servizio di telefonia fissa per le utenze comunali. Con determinazione n. 448 del 30.9.2021 è stata effettuata l'Adesione alla convenzione Consip "Telefonia fissa 5" approvazione progetto esecutivo per la durata di 24 mesi ed effettuati gli impegni di spesa;	