

**MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021**

Linea Programmatica n. 6 - Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione												
Ambito Strategico: 6.1 - Efficiamento della macchina comunale												
Ambito Operativo: 6.1.3 – Servizio Economico Finanziario												
Codice Progetto	6.1.3.4											
Descrizione progetto: Adempimenti per la nomina del nuovo Revisore, entro il 3.12.2021;												
TRASVERSALE	NO	X	SI	***								
Referente Politico	Nonis											
Responsabile del progetto	Serenella Luchin											
Personale assegnato:	***											
Modalità agile	SI	X	NO		PARZ							
Peso	15											
	2021									2022		
fasi e tempi	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	
Richiesta alla RAFVG per avviare il sorteggio			X			X						
Istruttoria				X	X	X	X	X				
Deliberazione consiliare di nomina							X				X	
Indicatori												

Monitoraggi:		
Esito		data
Nuovo cronoprogramma per motivazioni sotto indicate		
Invio entro il 31.10.2021 comunicazione alla Regione F.VG. per l'avvio del sorteggio – Entro dicembre (se viene comunicato l'esito del sorteggio da parte della Regione F.V.G.) espletamento dell'istruttoria per la predisposizione entro il termine del 3.3.2022 della deliberazione consiliare di nomina e la deliberazione della G.C. relativa al conferimento dell'incarico.		
Verificato con gli uffici Regionali che i due mesi antecedenti per l'avvio alla Regione della comunicazione al fine del "sorteggio" coincidendo il mese di dicembre con il termine disposto per gli Ordini dei Revisori contabili per le nuove iscrizioni e/o per le cancellazioni è auspicabile che la richiesta da parte del Comune sia antecedente in modo da non inficiare la procedura del sorteggio.		
		06/10/2021