

**MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021**

Linea Programmatica n. 2 – Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà								
Ambito Strategico 2.1 – Politiche per la scuola, i minori, i giovani, la cittadinanza attiva								
Ambito Operativo: 2.1.2 – I servizi di supporto alla scuola, refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici								
Codice Progetto	2.1.2.1							
Titolo progetto: Coordinamento amministrativo dei tavoli tecnico politici (interni ed esterni, con IC, rappresentanti insegnanti, rappresentanti genitori) per la definizione di politiche di supporto alle scuole del territorio in chiave di differenziazione e di attrattività – Trasversale con UT per eventuali interventi edilizi								
Trasversale	NO	***	SI	X	Trasversale con Responsabile Servizio Tecnico			
Referenti Politici	Giunta							
Responsabile del progetto	Stefano Padovan							
Personale assegnato:	Brescancin – Boccalon – Glerean (e personale di cooperativa per la Biblioteca Civica)							
modalità agile	SI		NO		PARZ	X		
PESO project leader	10							
PESO altri (responsabile UT)	UT	5	PL	0	EF	0		
<b>2021</b>								
fasi e tempi	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Definizione dei tavoli e delle tematiche	X							
Convocazione tavoli e raccolta delle proposte, comprensive degli aspetti economici finanziari ed organizzativi (raccordo con POF ma anche con servizi di mensa e trasporto scolastico)	X	X						
Pianificazione generale		X	X	X				
Stesura progetti e condivisione per implementazione nell'anno scolastico 2022/2023					X	X	X	X
<b>indicatori</b>								

n. riunioni interne	
n. riunioni con enti e portatori di interesse e relativi report	
proposta organizzativa, comprensiva di quadro economico, entro 10 settembre	

Monitoraggi:	
Esito	data
Nel corso del mese di maggio si sono tenute una serie di riunioni interne, preliminari e interlocutorie rispetto al progetto de quo. L'Ufficio nel supportare l'amministrazione resta in attesa della prima definizione dell'ambito operativo alla luce delle decisioni da assumere anche di concerto con l'Istituto comprensivo	1° giugno
A seguito della presentazione del monitoraggio in giunta (14 giugno) e della nota UT per criticità cronoprogramma, predisposta e sottoscritta proposta n. 72/2021	1° luglio
Predisposto bando e capitolato per concessione asilo nido (trasmesso alla Giunta prot. 6675 del 28 giugno)	1° luglio
In data 9 luglio ritiro proposta 72 per consentire definizione nuova strategia politico amministrativa. In base a quanto attestato, nel mese di settembre non è stato possibile formalizzare e presentare una proposta organizzativa	06/10/2021