

MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021

Linea Programmatica n. 2 – Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà

Ambito Strategico 2.1 – Politiche per la scuola, i minori, i giovani, la cittadinanza attiva

Ambito Operativo: 2.1.2 – I servizi di supporto alla scuola, refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici

Codice Progetto

2.1.2.3

Titolo progetto: Attuazione procedura di gara per nuovo appalto mensa scolastica con prescrizioni anticovid

TRASVERSALE

NO

X

SI

Referenti Politici

Assessore Zaramella

Responsabile del progetto

Stefano Padovan

Personale assegnato:

Brescancin – Boccalon

modalità agile

SI

NO

PARZ

X

PESO project leader

10

2021

2022

fasi e tempi

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

Redazione capitolato e bando di gara e condivisione con portatori di interesse

X

Celebrazione gara

X

Aggiudicazione provvisoria

X

Riunioni con le famiglie per condividere le nuove modalità applicative

X

X

Attivazione nuovo servizio e monitoraggio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

indicatori

indizione gara entro maggio SI/NO

SI

NO

aggiudicazione provvisoria entro agosto SI/NO

SI

NO

attivazione nuovo servizio tempestiva SI/NO

SI

NO

n. accessi ai refettori, dei quali in concomitanza con comitati mensa

Monitoraggi:														
Esito														data
Nel corso del mese di maggio si è istruito e pubblicato l'avviso agli operatori per la manifestazione di interesse. L'avviso è stato pubblicato dal 6 al 21 maggio e ha portato n. 7 ditte (elenco riservato) a manifestare interesse ad essere invitate alla gara.														1° giugno
Nel corso del mese di giugno è stata redatta l'RDO, che ha dovuto subire una profonda revisione in forza delle novità normative intercorse (es. nuova disciplina del subappalto). Si comunica che, pertanto, la gara viene spostata al mese di luglio 2021														1° luglio
In data 6 luglio 2021 pubblicazione RDO, sino al 27 luglio 2021														1° agosto
Dt. 390 del 25 agosto con aggiudicazione definitiva non efficace														06-ott
Si dà atto che i servizi sono stati attivati in concomitanza con l'avvio e gli orari prima provvisori e poi definitivi delle scuole del comune														06-ott