

Linea Programmatica n. 6 – Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione														
Ambiti Strategici 6.1 Efficientamento della macchina comunale														
Ambiti Operativo: 6.1.8 Statistica e servizi informativi														
Codice Progetto:	6.1.8.2													
Titolo progetto: Implementazione a regime SUAP e SUE su portale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Trasversale con UT)														
TRASVERSALE	NO	***	SI	X	Con UT									
Referenti Politici	Vit													
Responsabile del progetto	Stefano Padovan													
Personale assegnato:	Lagna (AAGG) Bernava e Frucella (UT)													
Modalità agile	SI	X	NO		PARZ									
Peso Project leader	10													
Peso altre P.O.	UT	5	EF	0	PL	0								
	2021							2022						
fasi e tempi	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
Passaggio a prevalente utilizzo SUAP /SUE e superamento cartaceo	X													
Digitalizzazione pratiche pregresse SUAP/SUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
indicatori														
Data passaggio a SUE non successiva a 30 giugno 2021	SI		NO											
n. pratiche digitalizzate 2021														
Formazione per utenti finali	SI		NO											

Monitoraggi:	
Esito	data