
MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021

Codice Progetto 6.1.8.1

Trasversale NO *** SI X Tutte le P.O.

Referenti Politici

Responsabile del progetto

Personale assegnato:

modalità agile SI NO PARZ

Peso project leader 10 X

Peso altre P.O. Ut 5 EF 5 PL 5
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Riorganizzazione ed editing del materiale nel nuovo template X X

Riorganizzazione sezione amministrazione trasparente X X

Monitoraggio e caricamento a regime in AT X X X X X X X

Numero pagine complessive

n. pagine verificate su complessive

n. pagine con nuovo editing

Alberatura AT conforme a D.lgs. 33/2013 (come da 

attestazione OIV)
Si NO

Monitoraggi: 

Esito data

Linea Programmatica n. 6 – Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione 

Ambiti Strategici 6.1 Efficientamento della macchina comunale

Ambiti Operativo: 6.1.8 Statistica e servizi informativi

Titolo progetto: adeguamento tecnico alla normativa in tema di accessibilità e riordino generale del contenuto del sito, compresa

Amministrazione Trasparente. TRASVERSALE con tutti i servizi

indicatori

2021

Stefano Padovan 

Giulietta Papais 

Assessore Stefano VIT



1° giugno 

1° luglio

06-ott

Nel corso del mese di maggio si è attuata una revisione analitica e completa della sottosezione "performance" della sezione Amministrazione 

trasparente. Parallelamente, si sono riorganizzati ed editati i materiali relativi agli eventi nel nuovo template. Criticità: la richiesta agli altri servizi 

di collaborazione non è stata riscontrata in alcun modo. Ci si riserva di sollecitarla nel corso di una prossima conferenza dei servizi 

La revisione riferita agli altri servizi (da intendersi altre sezioni del Sito diverse da Amministrazione Trasparente e in particolare diverse da quelle 

oggetto di monitoraggio 2021) non si è attuata in quanto persiste la condizione indicata nel monitoraggio del 1° giugno

Verificata in itinere  la funzionalità del nuovo template e della nuova alberatura. Da attuare il completamento della revisione partecipata del sito


