
MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021

Codice Progetto 6.1.9.1

TRASVERSALE NO  SI X

Referenti politici

Responsabile del progetto

Personale assegnato:

PESO project leader 50

Peso altre PO (AAGG) AG 5 EF 0 UT 0 PL 0
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Costituzione delegazione trattante di parte pubblica e 

adozione delle direttive per la contrattazione X

Redazione bozza contratto decentrato integrativo 

aziendale X
Convocazione RSU e OOSS per discussione delle 

piattaforme X

Redazione e firma preintesa X

Sottoscrizione definitiva dell’accordo X

In caso negativo, applicazione unilaterale X

Rispetto scadenze come da cronoprogramma SI NO
in caso negativo, azioni correttive o nuova 

schedulazione in sede di monitoraggio

Monitoraggi: 

Esito data

Indicatori

Sindaco Del Zotto

Linea Programmatica n. 6 - Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione 

Ambito Strategico: 6.1 - Efficientamento della macchina comunale

Ambito Operativo: 6.1.9 – Risorse umane

Descrizione progetto: Contrattazione decentrata integrativa – parte normativa e parte economica

2021

Con responsabile servizio affari generali

Anna Dazzan

Padovan - Papais



Si prende atto che alla data del monitoraggio non è 

ancora stato approvato il contratto di primo livello, 

condizione e presupposto inderogabile per 

consentire l'avvio della contrattazione decentrata 

integrativa. 06/10/2021


