
MONITORAGGIO n. 2 OTTOBRE 2021

Codice Progetto 6.1.3.4

TRASVERSALE NO X SI ***

Referente Politico Nonis 

Responsabile del progetto

Personale assegnato:

Modalità agile SI X NO PARZ

Peso 15
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Richiesta alla RAFVG per avviare il sorteggio X X

Istruttoria X X X X X

Deliberazione consiliare di nomina X X

Linea Programmatica n. 6 - Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione 

Ambito Strategico: 6.1 - Efficientamento della macchina comunale

Ambito Operativo: 6.1.3 – Servizio Economico Finanziario

Descrizione progetto: Adempimenti per la nomina del nuovo Revisore, entro il 3.12.2021;

Serenella Luchin

2022

***

Indicatori

2021



Monitoraggi: 

Esito data

06/10/2021

Nuovo cronoprogramma per motivazioni sotto indicate

Invio entro il 31.10.2021 comunicazione alla Regione F.VG. per l’avvio del sorteggio – Entro dicembre (se viene comunicato l’esito del sorteggio da parte della Regione F.V.G.) 

espletamento dell’istruttoria per la predisposizione entro il termine del 3.3.2022 della deliberazione consiliare di nomina e la deliberazione della G.C. relativa al conferimento 

dell’incarico.

Verificato con gli uffici Regionali che i due mesi antecedenti per l’avvio alla Regione della comunicazione al fine del “sorteggio” coincidendo il mese di dicembre con il termine 

disposto per gli Ordini dei Revisori contabili per le nuove iscrizioni e/o per le cancellazioni è auspicabile che la richiesta da parte del Comune sia antecedente in modo da non 

inficiare la procedura del sorteggio.


